
Riving og reetablering av Langbrygga i Skien
Orienteringsmøte på Clarion Collection Hotell Bryggeparken, tirsdag 7. desember



Agenda
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• Grenland Havn IKS, v/ Havnedirektør Torben Jepsen ønsker velkommen

• Langbryggas historie

• Prosjektets historie

• Prosjektert løsning

• Fremdriftsplan

• Ordet fritt / spørsmål



Kart fra 1868 viser for 
første gang tydelig 
geometri lik dagens kai. 
Bildet er hentet fra 
https://slekt.org/

Sjøbodene ble bygget 
etter bybrannen i 1854

Tollboden sto ferdig i 
1961

Storflommen i 1927 sto 
ca meteren over 
langbryggene.

Ny flom i 1987 hvor 
bryggene sto under 
vann

2017 er året da 
Grenland Havn starter 
kartleggingen av kaiens 
tilstand.

Langbryggas historie
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https://slekt.org/


2017: 
- Kartlegging av kaiens tilstand 
både over og under vann.
- Innledende prosjektering av 
konsept. 
2018-2019:
- Videreutvikling og enighet med 
myndigheter angående kaifrontens 
utseende. Tilnærmet reetablering 
av kaifronten med naturstein.
- Godkjent dispensasjonssøknad 
for å reetablere kaien med 
kaifronten 90 cm lenger ut enn 
opprinnelig.

Høsten 2021:
- Anbudskonkurranse; Vinner av 
konkurransen ble Arne Olav Lund 
AS.
- Forsiktig oppstart i desember

- Avventer behandling av søknad 
om midlertidig støttefylling i elven 
hos Statsforvalteren før prosjektet 
kommer ordentlig i gang.

Prosjektets historie
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Prosjektert løsning
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Tidsuavhengig fremdriftsplan er utarbeidet av Arne Olav Lund AS.

Grov fremdriftsplan…….

Ved lang saksbehandlingstid hos Statsforvalteren vil det være sannsynlig at 
Oppstart av det store arbeidene først kommer i gang høsten 2022.

Fremdriftsplan
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Ordet fritt / spørsmål
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Takk for oppmøtet!
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